

**“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГ
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ**

2020 оны 03 дугаар сарын 24

Багануур дүүрэг

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт	Зорилт	Үйл ажиллагаа	Хариуцах байгууллага	Шалгуур үзүүлэлт	Зорилтот түвшин	Гүйцэтгэл, хувь	Үнэлгээний хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ – ӨРХ БҮРД							
1.1. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙГ ЦОГЦООР НЬ ХӨГЖҮҮЛНЭ.							
1.1.1.4 Багануур дүүрэгт “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.	1.5. “Багануур Үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн дэд бүтцийн ажлыг эхлүүлнэ.	1.5.1. ХЕТ, инженерийн дэд бүтцийн зураг төслийг гүйцэтгүүлэн хүлээн авах	БХБЯ БҮТП ОНӨТҮГ “Мон-Энержи Консалт” ХХК	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар	100%	98%	
		1. Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт, гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын хувьд “Мон-Энержи Консалт” ХХК нь цахилгааны горим ачааллын тооцоог Эрчим хүчний яамны “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-иар гүйцэтгүүлж, 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 02/16 дугаартай албан бичгээр хүлээн авсан. Ингэснээр цахилгаан хангамжийн төлөвлөлтийн зураг төсөл бэлэн болсон. Зураг төслийн цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийг авах асуудлыг газрын дарга Эрчим хүчний яамны сайдтай биечлэн уулзаж шийдвэрлэсэн. “Мон-Энержи Консалт” ХХК нь Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлтийн батлагдсан төлөвлөгөөг 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01 дугаартай актаар “Барилга хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-т хүлээлгэн өгсөн. “Мон-Энержи Консалт” ХХК-ийн Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл магадлангаар хянагдаж дулаан хангамж, мэдээлэл холбооны ажлын зураг баталгаажсан ба одоогийн байдлаар гүйцэтгэгч байгууллага нь Паркийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зургийг экспертээр баталгаажуулан ерөнхий дүгнэлт гаргуулахаар бэлтгэж байна.					

		1.5.2. Багануур УТП-ийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад шаардагдах хөрөнгө оруулалтын асуудлыг боловсруулж дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлэх	БҮТП ОНӨТҮГ	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар	100%	25%		
		<p>1. Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, төлөөлөгчдийн 2020 оны 02 дугаар улирлын хурлаар Парк хөгжүүлэх сан байгуулах, паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалттай холбогдсон асуудлыг хэлэлцүүлэх саналыг Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст, “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨТҮГ-ын 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны 14 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. УУХҮЯ-аас Үндэсний хөгжлийн газарт Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төслийг Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тодотголоор оруулж санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх талаар албан ёсны хүсэлт тавьсан.</p> <p>2. Нийслэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн газрын дарга Б.Мөнх-Оргилд байгууллагын үйл ажиллагааны өнөөгийн үр дүн, цаашдын зорилго, зорилтууд мөн тулгамдсан асуудлын талаар мэдээлэл бэлтгэн “Багануур Үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨТҮГ-ын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 29 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.</p> <p>3. Засгийн газрын 2019 оны 290 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-т тодотгол хийх гэж байгаатай холбогдуулан Нийслэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн газарт Багануур Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтад шаардлагатай санхүүжилтийн саналыг, салбарын өнөөгийн байдал, 2019 оны ажлын гүйцэтгэл, ТЭЗҮ, ТЭЗҮС, Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний тайлбар зэрэг шаардлагатай бусад материалын хамт “Багануур Үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨТҮГ-ын 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 24 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв.</p>						
		1.5.3. Эрдэм шинжилгээ, шинэ бүтээлийн судалгаа, туршилтыг явуулах, инновацийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	БҮТП ОНӨТҮГ	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар	100%	25%		
		<p>1. Паркад дэвшилтэд техник технологийн мэдээллийн сан байгуулах ажлыг эхлүүлсэн ба мэдээллийн санд байрших материалуудыг төрөлжүүлэн ангилж, сэдэв зүйлийн заагчийн жагсаалтыг гаргасан.</p> <p>2. ЗГ-ын Хэрэг эрхлэх газрын Даргын 2019 оны 47 тоот тушаалын 02 дугаар хавсралтын дагуу Багануур Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна.</p> <p>3. Байгууллагын дүрмийг шинэчлэн боловсруулж, НИТХ-аар батлуулахаар бэлтгэж байна.</p> <p>4. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих журмын 3.4 / Паркийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу эрдэм шинжилгээ, судалгаа</p>						

		<p>явуулах нэгж, технологийн инкубатор төв байгуулах/ заалтын дагуу ХААИС, Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, ШУТИС, ШАУИС-иудтай 2019 онд байгуулсан хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 2020 оны төлөвлөгөөт ажлуудыг эхлүүлэн ажиллаж байна.</p> <p>5. Паркийн бүсүүдэд хөрөнгө оруулах төслүүдийн саналыг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх, мөн Улаанбаатар хотод зохион байгуулагддаг техник технологийн үзэсгэлэн яармаг, хөрөнгө оруулагчдын уулзалт, зөвлөгөөнүүдэд оролцож, өөрийн Паркийн үйл ажиллагааг сурталчлан оролцох зэрэг ажлуудыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. 2020 оны 03 сарын 04-ний өдөр цэвэрлэх байгууламжийн лагийг бордоо болгон үйлдвэрлэх технологийн мэдээллийг “Эко Тайхи” ХХК-ий менежер Ш.Болдсайхан-аас авч, хот хаягдлаар бордоо үйлдвэрлэдэг технологитой хоршуулах боломжийн талаар санал солилцов.</p>		
--	--	--	--	--

БИЕЛЭЛТ ХЯНАСАН:
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА



Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН:

Laywit

Б.НОМИНЗУЛ