



“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

2020 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр

“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГ
2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Багануур дүүрэг

№	Үндэслэл	Хийх ажил	Долоо хоногууд				Шалгуур үзүүлэлт
			I	II	III	IV	
1.	2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.1.1	“Мон – Энержи Консалт” ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт, гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн цахилгааны тооцооны гүйцэтгэлд хяналт тавих	*	*	*	*	Цахилгааны тооцоо гүйцэтгэх ажлыг эрчимжүүлсэн байна.
2.	БҮТП-ийн Ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл	Паркийн Цахилгаан хангамжийн ӨХЦДАШ-ыг барих ажлыг эхлүүлэх талаар “МЕСЕС” ХХК-тай хамтран ажиллах	*	*	*	*	Эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. Парк МЕСЕС-ын ӨХЦДАШ-ыг 1 коридороор явуулах техникийн нөхцөлийг ЭХЯ-аас авсан байна.
3.	БҮТП-ийн цахилгаан хангамжийн төсөл	Паркийн цахилгаан эрчим хүчний ерөнхий хангамжийн 110 кВт-ийн 4.2км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хамтарсан хөрөнгө оруулалтын төсвийн тооцоог Нийслэлийн Засаг дарга, Дүүргийн Засаг дарга, Нийслэлийн Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлэх	*	*	*	*	Нийслэлийн Засаг дарга, Багануур дүүргийн Засаг дарга, Нийслэлийн Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн байна.
4.	Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/619 дүгээр захирамж	“Нутаг консалтинг” ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа ҮТП-ийн үйлдвэрийн албан конторын барилгын зураг төслийг дуусгахад хяналт тавина.	*	*	*	*	Зураг төслийн ажил дууссан байна.
5.	БҮТП-ийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө	БҮТП-ийн стратегид тусгагдсан “CROSS SWOT” шинжилгээнд шинэчлэн, дүгнэлт өгөх	*				Шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргасан байна.
6.		БҮТП-ийн 2017-2020 оны стратегийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах		*			Шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан байна.
7.		ЗГ-ын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралтын дагуу БҮТП-ийн хөгжлийн дунд хугацааны			*	*	Хоёрдугаар бүлгийн төслийг боловсруулсан байна.

		стратеги төлөвлөгөөний хоёрдугаар бүлгийн төслийг боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлэх					
8.	2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.1.1	Байгууллагын дүрмийг шинэчлэн боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлэх				*	Байгууллагын дүрмийг хэлэлцүүлэгт хүргүүлэх
9.	2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.3.1	Айлуудын компост бордоо хийсэн туршилтыг газар дээр нь үзэж танилцан, зөвлөгөө өгөх	*				6 айл өрхийн туршилтыг шалгана.
10.	2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.1.1	Яамдуудтай паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхээр хамтран ажиллах саналын төслийг боловсруулах			*	*	ХХААЯ, БСШУЯ, БОАЖЯ-тай хамтран ажиллах төслийг боловсруулсан байна.
11.	Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/1054 дүгээр захирамж	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг ашиглах журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах	*	*	*	*	Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.
12.	2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.2.2.1	baganuur-itp.mn цахим хуудасны хөгжүүлэлт, баяжилтыг тогтмол хийх	*	*	*	*	Мэдээлэл шинэчлэгдсэн байна.
13.	Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль	- Шилэн дансыг хөтөлж мэдээллийг цахим хуудсанд агуулга, стандартын дагуу байршуулна. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу бусад үүрэгт ажлыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж ажиллана.	*	*	*	*	Шилэн данс хөтлөгдсөн байна.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Laxmit

Б. НОМИНЗУЛ