

**“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК”-ОНӨТҮГ  
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  
2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ**

2020 оны 09 дүгээр сарын 22

Багануур дүүрэг

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт	Зорилт	Үйл ажиллагаа	Хариуцах байгууллага	Шалгуур үзүүлэлт	Зорилтот түвшин	Гүйцэтгэл хувь	Үнэлгээний хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ - ӨРХ БҮРД</b>							
<b>1.1. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙГ ЦОГЦООР НЬ ХӨГЖҮҮЛНЭ.</b>							
1.1.1.4. Багануур дүүрэгт “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.	1.5. “Багануур Үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн дэд бүтцийн ажлыг эхлүүлнэ.	1.5.1. ХЕТ, инженерийн дэд бүтцийн зураг төслийг гүйцэтгүүлэн хүлээн авах	БХБЯ, БҮТП ОНӨТҮГ, Мон-Энержи Консалт ХХК	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар	100%	96%	
		<p>- “Мон – Энержи Консалт” ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт, гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын цахилгаанаас бусад хэсгийг дуусгасан ба 08 дугаар сарын 10-ны өдөр Барилга хөгжлийн төвийн Чинсанаа дарга дээр “Мон-энержи Консалт” ХХК-ийн удирдлага, паркийн Ахлах мэргэжилтэн нар паркийн цахилгаан хангамжийн зураг төслийг дуусгах асуудлыг хэлэлцэж дараах арга хэмжээнүүдийг шийдвэрлэхээр тогтосон. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ЭХЯ-наас цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл шинэчлэн батлагдсаны дараа Багануурт зураг төсөл гүйцэтгэгч болон захиалагч байгууллагуудын уулзалтыг газар дээр нь зохион байгуулж, цахилгаан хангамжийн техникийн зургийг гаргах</li> <li>➢ “Мон – Энержи Консалт” ХХК зураг төслийн ажлыг 90% дуусгасантай холбогдуулан төслийн санхүүжилтийн үлдэгдэл 200 сая төгрөг авах саналаа БХБЯ, Сангийн яаманд тавих</li> </ul> <p>08 дугаар сарын 12-ны өдөр ЭХЯ-наас Шинээр гүйцэтгэх Б1/2020/87 паркийн цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцлийг албан ёсоор хүлээн авсан ба Барилга хөгжлийн төвийн эксперт, инженер, “Мон – Энержи Консалт”, “МЕСЕС” ХХК-ийн удирдлага, холбогдох мэргэжилтнүүд, мөн паркийн удирдлага нарын оролцсон уулзалтыг 08 дугаар сарын 18-ны өдөр Багануурт зохион байгуулж, Техникийн зургийг тодотгох, Уурхайн эзэмшил газар, төмөр зам хөндлөн гарах цэгүүдийг тодруулах, “Мон-энержи Консалт” ХХК-ийн гүйцэтгэх бүсүүдийн цахилгаан хангамжийн схемийг тогтох зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэв.</p> <p>ЭХЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газраас батлагдсан 2020/Ц-61 дугаартай цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгаврыг 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр хүлээн авч, “Мон – Энержи Консалт”, “МЕСЕС” ХХК нь ЦДӨХАШ-ын трассын зургийг боловсруулан дүүргийн Газрын албаар баталгаажуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.</p>					

	<p>1.5.2. БҮТП-ийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад шаардагдах хөрөнгө оруулалтын асуудлыг боловсруулж дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлэх</p>	<p>БҮТП ОНӨТҮГ</p>	<p>Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар</p>	<p>100%</p>	<p>75%</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн танилцуулга болон төлөвлөгөөг бэлтгэж УУХҮЯ-нд хүргүүлэв.</li> <li>- Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд хэрэгжүүлэх ХО-ын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж байгаатай холбогдуулан ХО-ын төсөл арга хэмжээний талаарх саналыг НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 115 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.</li> <li>- МУ-ыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хавсралт болох УХОХ-т тусгах төслийн саналыг боловсруулан НШУҮИГ, ҮХГ-т тус тус цахимаар илгээн “Хөрөнгө оруулалтын төслийн нэгдсэн мэдээллийн сан”-г шинэчлүүлэв.</li> <li>- Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх, дэмжлэг авах зорилгоор УИХ-ын гишүүн Ц.Сандаг-Очир, С.Амарсайхан, Ганбаатар, Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх болон НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлыг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Батбаясгалан нарт албан бичгээр хүсэлт уламжилсан.</li> <li>- 2021 онд төсөвт суулгуулах болон концессоор гүйцэтгүүлэх хөрөнгө оруулалтын саналыг НШУҮИГ-т 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 162 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв.</li> </ul>						
<p>1.5.3. Эрдэм шинжилгээ, шинэ бүтээлийн судалгаа, туршилтыг явуулах, инновацийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.</p>						
<p>1. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих журмын 3.4 / Паркийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу эрдэм шинжилгээ, судалгаа явуулах нэгж, технологийн инкубатор төв байгуулах/ заалтын дагуу ХААИС, Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, ШУТИС, ШАУИС, МУИС-уудтай хамтын ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа ба төлөвлөгөөт үйл ажиллагаанууд корона вирусын цар тахлын улмаас тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон.</p> <p>2. Байгууллагын хөгжлийн II дунд хугацааны 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөөг 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр батлуулав.</p> <p>3. НШУҮИГ-аас 08 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан паркуудын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, цаашид авах арга хэмжээний талаарх уулзалтад танилцуулга бэлтгэн паркийн дарга, захиргааны болон үйлдвэрлэл, технологийн албаны ахлах мэргэжилтнүүд, маркетинг, олон нийтийн харилцаа, хот хариуцсан мэргэжилтэн нар оролцсон. Уулзалтын үеэр НШУҮИГ-ын даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 2021 онд төсөвт суулгуулах болон концессоор гүйцэтгүүлэх хөрөнгө оруулалтын саналыг хүргүүлсэн.</p> <p>4. Паркийн үйл ажиллагаагаар холбогдох БОАЖЯ, БХБЯ, БШУЯ, ХХААХҮЯ-уудтай хамтран ажиллах чиглэлийн саналын төслийг 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 140, 141, 142, 143 дугаартай албан бичгүүдээр хүргүүлсэн. Уг албан бичгийн дагуу ХХААХҮЯ-тай хамтран ажиллах уулзалтыг 08 дугаар сарын 24-ний өдөр</p>						

	<p>зохион байгуулсан. Уулзалтад ХХААХҮЯ-ны газрын дарга нар, НШУҮИГ-ын болон хэлтсийн дарга, паркийн удирдлага холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт оролцон харилцан мэдээлэл солилцож цаашид хамтран ажиллах хамтын ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, газрын дарга нараар уламжлан төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулж шийдвэрлэхээр болсон.</p> <p>5. Паркийн үйл ажиллагааг Багануур ХК, уурхайн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан явуулах үүднээс уурхайн дэд бүтцийг ашиглах талаарх хамтран ажиллах, санал солилцох уулзалтыг 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан. Уулзалтаар Багануур ХК паркийн үйл ажиллагааг дэмжих саналтай байгаа ба шаардлагатай мэдээллүүдийг шинэчлэн солилцож уурхайн ТУЗ-тэй хамтран дараагийн уулзалтыг хийхээр болсон.</p> <p>6. НШУҮИГ-т холбогдох яамд, гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай зохион байгуулах уулзалтын санал болон НШУҮИГ-тай хамтран ажиллах 4 дүгээр улирлын төлөвлөгөөг боловсруулан 2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 156 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв.</p> <p>7. НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Эдийн засгийн хөгжил, үйлдвэрлэл, инновацийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Б.Лхамсүрэн, Эрчим хүчний бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Тэмүүжин нартай уулзалт зохион байгуулж, НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Батбаясгаланд хүргүүлсэн хүсэлтэд дурьдсан төслүүдийн талаар санал солилцож холбогдох шийдвэрийг гаргасан.</p>	
<b>Дундаж хувь</b>		<b>85,3%</b>

БИЕЛЭЛТ ХЯНАСАН:  
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК  
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА



Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:  
ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Э.ЭНХЗАЯА