

**БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОНӨТҮГ-ЫН  
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  
2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ  
(2021 оны жилийн эцсийн байдлаар)**

2021 оны 12 дугаар сарын 10

Багануур дүүрэг

№	Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ	Нийт хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг)	Суурь түвшин		Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь	Хэрэгжилтийн хувь
			Он	Түвшин			
<b>ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО</b>							
Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновац							
3.2. Хотыг үйлдвэрлэл, инновацын төв болгон төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ.							
3.2.2	Зорилт 3.2.2. Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн, дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, технологийн паркуудыг үе шаттайгаар байгуулна.	Улс, нийслэлийн төсөв, төр хувийн хэвшлийн түншлэл	2020 он	- Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, - Паркийн ерөнхий 8 МВт цахилгаан хангамжийн горим ачааллын тооцооллыг ЭХЯ-ны "Диспетчер үндэсний төв"-өөр гүйцэтгүүлсэн.	Цахилгаан хангамжийн 110 кВ-ын агаарын шугамын зураг төслийг дуусгасан байна.	- БҮТП-ийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын өндөр хүчдэлийн 7,3км урт агаарын шугам болон үндсэн 110/35/10кВ-ын дэд станцын зураг төсөл, паркийн үндсэн 110/35/10кВ-ын дэд станцаас Хүнд үйлдвэрлэлийн бүсэд байгуулагдах цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн 35кВ-ын агаарын шугам болон 35/10/6 кВ-ын "Төмөрлөг" дэд станцын зураг төсөл ЭХЯ-ны эрчим хүчний хөгжлийн төвийн магадлангийн 209/2021 дугаартай нэгдсэн дүгнэлтээр баталгаажиж бүрэн дууссан. - БҮТП-ийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын өндөр хүчдэлийн 7,3км урт агаарын шугам барих, 8 МВт-ын эрчим	"Үр дүнтэй" - 100%
3.2.2.2	Арга хэмжээ 3.2.2.2. "Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк"-ийн дэд бүтцийг байгуулна.	-					

					<p>хүч ашиглах техникийн нөхцөлийг сунгуулах хүсэлтийг 2021 оны 07 дугаар сард <a href="http://www.new.tog.mn">www.new.tog.mn</a> цахим хаягт илгээж, 2021 оны 08 дугаар сард ЭХЯ-ны Техникийн бодлогын газраас хүлээн авсан.</p> <p>- БҮТП-ийн Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийг гүйцэтгэгч Мон-Энержи Консалт ХХК, үндсэн захиалагч БХТ, хэрэгжүүлэгч БҮТП зэрэг байгууллагуудын төлөөллүүдийг оролцуулан иж бүрэн зураг төслийн эх болон хуулбар хувийг актаар хүлээлцэх арга хэмжээг 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулж хүлээн авсан.</p>
--	--	--	--	--	---

ХЯНАСАН:  
 БАГАНУУР ҮЙЛДЭВЭРЛЭЛТ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК  
 ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА



Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

ТАЙЛАН ГАРГАСАН,  
 ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ  
 АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Э.ЭНХЗАЯА