



“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК”
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

2020 оны 01 дүгээр сарын 29 өдөр

“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГ
2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр

Багануур дүүрэг

№	Үндэслэл	Хийх ажил	Долоо хоногууд				Шалгуур үзүүлэлт
			I	II	III	IV	
1.	2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.1.1	Мон – Энержи Консалт ХХК-ийн Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт, гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж эрчимжүүлэх	*	*	*	*	Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт, гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл дуусах шатандаа орсон байна.
2.	БҮТП-ийн Ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл	Паркийн цахилгаан хангамжийн горим ачааллын тооцоонд үндэслэн 110х35 2х25000 кВт хүчин чадалтай дэд станцыг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулах	*	*	*	*	Хөрөнгө оруулагчийг олж гэрээ байгуулах санал тавина.
3.	Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/619 дүгээр захирамж	Нутаг консалтинг ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа ҮТП-ийн үйлдвэрийн албан конторын барилгын зураг төслийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж эрчимжүүлэх	*	*	*	*	Үйлдвэрийн албан конторын барилгын зураг төсөл дуусах шатандаа орсон байна.
4.		Санни трейд ХХК-ийн гүйцэтгэсэн паркийн төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг нийслэлийн ЗДТГ-аас хүлээн авах ажилд дэмжлэг үзүүлэх			*	*	Батлагдсан тайланг хүлээн авна.
5.	УИХ-ын 36 дугаар тогтоол	Шинэ бүтээн байгуулалтын дунд хугацааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс орон нутгийн захиргаатай хамтран гүйцэтгэх томоохон ажлын саналыг дүүргийн Засаг даргад хүргүүлэх		*	*		Засаг даргад саналаа хүргүүлж, уулзалтын цаг тохирсон байна.
6.	БҮТП-ийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө	Парк - суралцагч байх, инновацич болох ажлын төлөвлөгөөнд нэмэлт заалт оруулах		*	*		Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна.
7.		Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автомагистраль зам дагуух хамгаалалтын зурвасны мод усалгааны худгийн систем болон		*	*		Санал, зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна.

		дүүргийн хог хаягдлын шинэ цэгийг ашиглахтай холбоотой санал, зөвлөмжийг хүргүүлэх						
8.		ШАУИС хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хамтран дүгнэх бэлтгэлийг хангах		*	*		Төлөвлөгөөний биелэлтийг хамтран дүгнэсэн байна.	
9.		Паркийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог, хаягдлын менежментийн өмнөх төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах			*	*	Нэмэлт өөрчлөлт орно.	
10.	2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.2.3	Дэвшилтэд техник технологийн мэдээллийн санг бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах			*		Мэдээллийн санг бэлтгэнэ.	
11.	Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/1054 дүгээр захирамж	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг ашиглах журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах	*	*	*	*	Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.	
12.	2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.2.2.1	baganuur-itp.mn цахим хуудасны хөгжүүлэлт, баяжилтыг тогтмол хийх	*	*	*	*	Мэдээлэл шинэчлэгдсэн байна.	
13.	Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль	<ul style="list-style-type: none"> - Нийслэлийн өмч ашиглалт, удирдлагийн газрын "Өмчийн бүртгэлийн программ"-д байгууллагын өмчийг шивэх. - Нийслэлийн аудитын газарт 2019 оны санхүүгийн баримт бичгийг хянуулахаар хүлээлгэн өгөх 	*	*	*	*	2019 оны санхүүгийн баримт бичгийг хянуулахад бэлтгэсэн байна.	
14.	Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 59 дугаар тушаал	<ul style="list-style-type: none"> Байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврын хүрээнд - 2019 онд үүсч хөтлөгдсөн хадгаламжийн нэгжийг хүлээн авах хуваарийн дагуу албан хаагчдаас баримт бичгийг хүлээн авах - 2019 онд үүсч хөтлөгдсөн захирамжлалын болон бусад баримт бичгүүдийг архивт хүлээлгэн өгөх 				*	*	Баримт бичгүүдийг хүлээлгэн өгч, хүлээн авсан байна.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ НЭГТГЭСЭН:
 ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ
 АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Lajwit

Б. НОМИНЗУЛ